

# Till boende på kvarteret VREDET

**Åby Isolering AB kommer börja måndagen den 25 september med justeringsarbeten i lägenheter på Vredet.**

Det har blivit så att några korta bitar på värmerören inte är isolerade fullt ut. Det kan se olika ut i radhusen, hos en del är allt som de ska men på vissa ställen kommer de nu åtgärda detta lilla isoleringsarbete.

**Det kommer ta mellan ca 20 till 40 minuter per lägenhet så det går inte sätta en fast tid utan isoleringsarbetarna går från hus till hus.**

De hus som behöver mera tid återkommer vi till på torsdag den 28 september efter överenskommelse med fastighetsägaren.

Vi ber Er vara hemma vid nedanstående dag eller lämna nyckel till Haspens projektledare Tommy Jonsson på Muraregatan 88, 0731-56 90 50. Senast söndagen den 24 september behöver vi få in nycklar.

Är det något problem så ring Tommy så löser vi detta på något sätt.

## **Tidplan för besiktning och åtgärdande av isolering:**

<b>måndag 25 september start kl. 07.15</b>	<b>tisdag 26 september start kl. 07.15</b>	<b>onsdag 27 september start kl. 07.15</b>
Limmaregatan 29	Muraregatan 48	Formaregatan 28
Limmaregatan 31	Muraregatan 50	Formaregatan 30
Limmaregatan 33	Muraregatan 52	Formaregatan 32
Limmaregatan 35	Muraregatan 54	Formaregatan 34
Limmaregatan 37	Muraregatan 56	Formaregatan 36
Limmaregatan 39	Muraregatan 58	Formaregatan 38
Limmaregatan 41	Muraregatan 60	Formaregatan 40
Limmaregatan 43	Muraregatan 62	
	Muraregatan 64	
	Muraregatan 66	
	Muraregatan 68	
<b>torsdag 28 september klockan 07.30</b>		
<b><u>Återgång till de radhus som behöver mer tid av någon anledning.</u></b>		

Det tar ca 30 minuter per lägenhet men det kan gå både fortare och långsammare. Frukost 09.00-09.30 och lunch 13.00-13.30

Hälsningar  
Tommy Jonsson  
0731-56 90 50