

Haspens Samfällighetsförening

Projektinformation och tidplan för projekt Värme & Vatten 2022-03-01 – 2023-12-15

Projektet kommer starta med inväxling av vatten rör i Vredet måndag den 15 maj.

Vi kommer starta på Limmaregatan 43 se prel. tidplan här nedan.

Vi har Byggmöte tisdag 9 maj som kommer fastställa tider för alla entreprenörer och för alla fastigheter inom Vredet, dessa kommer ut senare denna vecka.

Vecka 20, 15 – 16 - 17 maj gäller följande:

<u>Limmaregatan:</u>	<u>15 maj</u>	<u>16 maj</u>	<u>17 maj</u>
43	07.30	07.30	
41	09.30	11.30	
39	11.00		07.30
37	13.00		11.30
35	14.30		
33		07.30	
31		09.30	
29		11.00	

<u>Muraregatan:</u>	<u>15 maj</u>	<u>16 maj</u>	<u>17 maj</u>
48		13.00	
50		14.30	

Först så kommer Järnklingan AB och sanerar isolering i böjar därefter så kommer Månssons Rör och monterar rör samt växlar in dessa.

Vattenavstängningar kommer det bli varje dag, vi återkommer om tider för detta.

När respektive radhus blivit inväxlat med nya rör så berörs de inte av kommande vattenavstängningar utan får vatten från nya UC i Vredet.

De som ligger sist i kvarteret berörs av vattenavstängningarna varje dag tyvärr enligt schema som vi kommer ut med under veckan.

Viktigt att någon är hemma vid dessa tidpunkter eller att ni lämnar nyckel till Tommy Jonsson, Muraregatan 88, 0731-569050.

Undertecknad projektledare kommer förbi varje radhus denna vecka och kontrollerar att det är undanplockat för montörerna så de kan komma åt gamla rör och montera nya.

Det finns bilder på hemsidan www.haspens.se/projekt-varme-vatten/ hur det bör se ut.

Hälsningar

Tommy Jonsson, projektledare, 0731-569050, ring om ni undrar över något.