

ÖGLAN			TIDPLAN 1 LGH - Hålltagning															
			vecka 42					vecka 43										
ant	fastighet	adress	17 okt	18 okt	19 okt	20 okt	21 okt	24 okt	25 okt	26 okt	27 okt	28 okt	hemma	nyckel				
1	Ögfan 02	Formaregatan 43			08.00													
2	Ögfan 03	Formaregatan 41			10.00			Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50										
3	Ögfan 04	Formaregatan 39			12.00													
4	Ögfan 05	Formaregatan 37			14.00													
5	Ögfan 06	Formaregatan 35				08.00												
6	Ögfan 07	Formaregatan 33				10.00												
7	Ögfan 08	Formaregatan 31				12.00												
8	Ögfan 09	Formaregatan 29				14.00												
9	Ögfan 10	Muraregatan 72					08.00											
10	Ögfan 11	Muraregatan 74						10.00										
11	Ögfan 12	Muraregatan 76						12.00	Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50									
12	Ögfan 13	Muraregatan 78						14.00										
13	Ögfan 14	Muraregatan 80												08.00				
14	Ögfan 15	Muraregatan 82												10.00				
15	Ögfan 16	Muraregatan 84												12.00				
16	Ögfan 17	Muraregatan 86												14.00				
17	Ögfan 18	Muraregatan 88													08.00			
18	Ögfan 19	Muraregatan 90													10.00			
19	Ögfan 20	Muraregatan 92								12.00								
20	Ögfan 21	Hylvaregatan 28								14.00								
21	Ögfan 22	Hylvaregatan 30	Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50								08.00							
22	Ögfan 23	Hylvaregatan 32												10.00				
	Ögfan 24	Hylvaregatan 34												12.00				
	Ögfan 25	Hylvaregatan 36												14.00				
	Ögfan 26	Hylvaregatan 38													08.00			
23	Ögfan 27	Hylvaregatan 40														10.00		
24	Ögfan 28	Hylvaregatan 42														12.00		

Strax efter borringen kommer nya rör att stickas in i lägenheterna från det outgrävda utrymmet, kanske 30-40 cm.

Titta regelbundet på föreningens hemsida under tiden som projektet pågår.

Meddelanden om vattenavstängningar och eventuella ändringar av tidplaner läggs fortlöpande ut på:

www.haspens.se