

ÖGLAN			TIDPLAN 1 LGH - Hålltagning														
			vecka 44					vecka 45									
ant	fastighet	adress	31 okt	1 nov	2 nov	3 nov	4 nov	7 nov	8 nov	9 nov	10 nov	11 nov	hemma	nyckel			
1	Ögfan 02	Formaregatan 43	08.00														
2	Ögfan 03	Formaregatan 41	10.00					Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50									
3	Ögfan 04	Formaregatan 39	12.00														
4	Ögfan 05	Formaregatan 37	14.00														
5	Ögfan 06	Formaregatan 35		08.00													
6	Ögfan 07	Formaregatan 33		10.00													
7	Ögfan 08	Formaregatan 31		12.00													
8	Ögfan 09	Formaregatan 29		14.00													
9	Ögfan 10	Muraregatan 72			08.00												
10	Ögfan 11	Muraregatan 74			10.00												
11	Ögfan 12	Muraregatan 76			12.00			Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50									
12	Ögfan 13	Muraregatan 78			14.00												
13	Ögfan 14	Muraregatan 80				08.00											
14	Ögfan 15	Muraregatan 82				10.00											
15	Ögfan 16	Muraregatan 84				12.00											
16	Ögfan 17	Muraregatan 86				14.00											
17	Ögfan 18	Muraregatan 88					08.00										
18	Ögfan 19	Muraregatan 90					10.00										
19	Ögfan 20	Muraregatan 92					12.00										
20	Ögfan 21	Hylvaregatan 28					14.00										
21	Ögfan 22	Hylvaregatan 30	Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50					08.00									
22	Ögfan 23	Hylvaregatan 32						10.00									
	Ögfan 24	Hylvaregatan 34						12.00									
	Ögfan 25	Hylvaregatan 36						14.00									
	Ögfan 26	Hylvaregatan 38										08.00					
23	Ögfan 27	Hylvaregatan 40										10.00					
24	Ögfan 28	Hylvaregatan 42											12.00				

Strax efter borringen kommer nya rör att stickas in i lägenheterna från det outgrävda utrymmet, kanske 30-40 cm.

Titta regelbundet på föreningens hemsida under tiden som projektet pågår.

Meddelanden om vattenavstängningar och eventuella ändringar av tidplaner läggs fortlöpande ut på:

www.haspens.se