

# Haspens Samfällighetsförening

Projektinformation och tidplan för projekt Värme & Vatten 2022-03-01 – 2023-12-15

## **Inväxling av nya rör på Muttern startar måndag den 21 augusti som vi meddelade i juni.**

Här kommer alla fem tidplaner för varje delmoment av inväxlingsarbetet av nya rör samt borttagning av de gamla rören som går rakt igenom varje radhus. Tiderna är inte helt exakta!

Entreprenörerna kan komma något tidigare eller senare på dagen.

**Vi kommer starta på Hyvlaregatan 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29.**

**Vi fortsätter sedan med Muraregatan 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118.**

**Sedan slutar vi med Dragaregatan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.**

Först så kommer Haga ROT och sanerar isolering i vissa rörböjar, därefter så kommer Månssons Rör och monterar rör samt växlar in dessa.

Vattenavstängningar kommer det bli varje dag fram till att just Er lägenhet har fått nya rör inväxlade. När respektive radhus blivit inväxlat med nya rör så berörs de inte av kommande vattenavstängningar utan får vatten från den nya UC i Muttern.

Efter att nya rör monteras följer isolering av Åby Isolering AB, därefter rivning av Haga ROT och sist brandtätning mellan lägenheterna av Erik Sjögren Bygg AB.

**Viktigt att någon är hemma enligt tiderna på respektive tidplan,  
5 olika, 1 för varje entreprenör/moment.**

**Är ni inte hemma, lämna nyckel till Tommy Jonsson, Muraregatan 88, 0731-56 90 50.**

Undertecknad har varit förbi och tittat i ett antal lägenheter under sommaren.

Alla har inte varit hemma men ni som är osäkra på hur ni ska förbereda källaren för kommande arbeten ring och boka tid med mig så kommer jag förbi.

**Det finns bilder på hemsidan [www.haspens.se](http://www.haspens.se) hur det bör se ut.**

Projektet rullar på och har gått mycket bra, vi beräknar vara klara i slutet på september vilket då är två månader snabbare än planerat. Detta är mycket ovanligt och nästan lite unikt i dagens byggvärld.

**Precis som vi har jobbat på vid de tidigare kvarteren så är det viktigt att alla hjälper till och har lite tålamod ifall några detaljerade tider blir ändrade.**

**Som ni förstår går det inte att ange exakta tider utan de är preliminära, tar det lite längre tid i en lägenhet så förskjuts ju hela kedjan, vi har ändå hållit de flesta tiderna ganska bra och när vi tappat tid har vi kunnat ta igen det efter några dagar.**

*Ha en fortsatt trevlig sommar och njut av solen mellan regnskurarna*

*Tommy Jonsson, projektledare, 0731-56 90 50*