

Haspen 1

RÖRMONTAGE PRILIMINÄRA CIRKATIDER

			vecka 18					vecka 19						
ant	fastighet	adress	2 maj	3 maj	4 maj	5 maj	6 maj	9 maj	10 maj	11 maj	12 maj	13 maj	hemma	nyckel
1	Haspen 03	Snickaregatan 43	KLAR										X	
2	Haspen 04	Snickaregatan 41	KLAR										X	
3	Haspen 05	Snickaregatan 39			12.00								X	
4	Haspen 06	Snickaregatan 37	KLAR										X	
5	Haspen 07	Snickaregatan 35		KLAR										X
6	Haspen 08	Snickaregatan 33			09.30								X	
7	Haspen 09	Snickaregatan 31				09.30							X	
8	Haspen 10	Snickaregatan 29				07.00							X	
9	Haspen 11	Muraregatan 4		KLAR									X	
10	Haspen 12	Muraregatan 6						09.30					X	
11	Haspen 13	Muraregatan 8			07.30								X	
12	Haspen 14	Muraregatan 10						11.00					X	
13	Haspen 15	Muraregatan 12				12.00							X	
14	Haspen 16	Muraregatan 14					07.30						X	
15	Haspen 17	Muraregatan 16					09.30						X	
16	Haspen 18	Muraregatan 18					11.00						X	
17	Haspen 19	Muraregatan 20						07.00					X	
18	Haspen 20	Muraregatan 22						13.30					X	
19	Haspen 21	Svarvaregatan 26							13.30				X	
20	Haspen 22	Svarvaregatan 28							09.30				X	
21	Haspen 23	Svarvaregatan 30							11.30				X	
22	Haspen 24	Svarvaregatan 32							07.00				X	
23	Haspen 25	Svarvaregatan 34								07.00				X
24	Haspen 26	Svarvaregatan 36								09.30			X	
25	Haspen 27	Svarvaregatan 38								11.00				X
26	Haspen 28	Svarvaregatan 40								13.30			X	