

Haspen 2			Rivning av gamla rör och isolering med brandtätningar.																
			vecka 42		vecka 43					vecka 44									
ant	fastighet	adress	20 okt	21 okt	24 okt	25 okt	26 okt	27 okt	28 okt	31 okt	1 nov		hemma	nyckel					
1	Haspen 29	Svarvaregatan 43			07.30														
2	Haspen 30	Svarvaregatan 41			10.00			Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50											
3	Haspen 31	Svarvaregatan 39			13.00														
4	Haspen 32	Svarvaregatan 37			14.30														X
5	Haspen 33	Svarvaregatan 35				07.30													
6	Haspen 34	Svarvaregatan 33				10.00													
7	Haspen 35	Svarvaregatan 31				13.00													
8	Haspen 36	Svarvaregatan 29				14.30													
9	Haspen 37	Muraregatan 26		08.00															
10	Haspen 38	Muraregatan 28		10.30															
11	Haspen 39	Muraregatan 30		12.30															
12	Haspen 40	Muraregatan 32					07.30												
13	Haspen 41	Muraregatan 34					10.00												
14	Haspen 42	Muraregatan 36					13.00							X					
15	Haspen 43	Muraregatan 38					14.30												
16	Haspen 44	Muraregatan 40						07.30											
17	Haspen 45	Muraregatan 42						10.00											
18	Haspen 46	Limmaregatan 28						13.00											
19	Haspen 47	Limmaregatan 30						14.30											
20	Haspen 48	Limmaregatan 32							07.30					X					
21	Haspen 49	Limmaregatan 34							10.00										
22	Haspen 50	Limmaregatan 36							13.00										
23	Haspen 51	Limmaregatan 38							14.30										
24	Haspen 52	Limmaregatan 40								07.30									
25	Haspen 53	Limmaregatan 42								10.00									

### Nu startar vi rivning av gamla rör på Haspen 2

Nu på fredag den 21 oktober startar rivningen på Muraregatan 26, 28 och 30.

På måndag fortsätter rivningen med start på Svarvaregatan 43 enligt ovan schema, var hemma eller lämna nyckel.

Vi kommer även att justera in värmen i och komma förbi och luften elementen.

**Vi återkommer om tider för luftning, har ni helt kalla element ring Tommy 0731-569050 så ordnar vi detta.**

### Isolering av de nya rören kommer starta vecka 43 och vara färdigt under vecka 44

Åby Isolering kommer kontakta er med lappar i brevlådorna för det går inte exakt säga när de kommer då det tar olika lång tid inne i lägenheterna för att i förväg bestämma tider för ett helt kvarter. **HÅLL KOLL I BREVLÅDORNA!**

### Brandtätning och fyllning av hålen som uppstår efter rivning startar måndag 31 oktober, vecka 44

Vi börjar på Svarvaregatan 43 och fortsätter hus för hus, var hemma eller lämna nyckel, det tar bara ca 30 min per lägenhet.

Vi kommer vara klara med detta på tisdag den 1 november om det inte uppstår något oförutsett problem.

Därefter är hela Haspen 2 klart när det gäller arbeten inne i lägenheterna.