

MUTTERN			TIDPLAN 1 LGH - Hålltagning															
			vecka 46					vecka 47										
ant	fastighet	adress	14 nov	15 nov	16 nov	17 nov	18 nov	21 nov	22 nov	23 nov	24 nov	25 nov	hemma	nyckel				
1	Muttern 02	Hyvlaregatan 43	08.00															
2	Muttern 03	Hyvlaregatan 41	10.00					Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50										
3	Muttern 04	Hyvlaregatan 39	12.00															
4	Muttern 05	Hyvlaregatan 37	14.00															
5	Muttern 06	Hyvlaregatan 35		08.00														
6	Muttern 07	Hyvlaregatan 33		10.00														
7	Muttern 08	Hyvlaregatan 31		12.00														
8	Muttern 09	Hyvlaregatan 29		14.00														
9	Muttern 10	Muraregatan 98			08.00													
10	Muttern 11	Muraregatan 100			10.00													
11	Muttern 12	Muraregatan 102			12.00			Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50										
12	Muttern 13	Muraregatan 104			14.00													
13	Muttern 14	Muraregatan 106				08.00												
14	Muttern 15	Muraregatan 108				10.00												
15	Muttern 16	Muraregatan 110				12.00												
16	Muttern 17	Muraregatan 112				14.00												
17	Muttern 18	Muraregatan 114					08.00											
18	Muttern 19	Muraregatan 116					10.00											
19	Muttern 20	Muraregatan 118					12.00											
20	Muttern 21	Dragaregatan 6					14.00											
21	Muttern 22	Dragaregatan 8						08.00										
22	Muttern 23	Dragaregatan 10	Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50					10.00										
	Muttern 24	Dragaregatan 12						12.00										
	Muttern 25	Dragaregatan 14						14.00										
	Muttern 26	Dragaregatan 16									08.00							
23	Muttern 27	Dragaregatan 18									10.00							
24	Muttern 28	Dragaregatan 20									12.00							

Strax efter borrningen kommer nya rör att stickas in i lägenheterna från det outgrävda utrymmet, kanske 30-40 cm.

Titta regelbundet på föreningens hemsida under tiden som projektet pågår.

Meddelanden om vattenavstängningar och eventuella ändringar av tidplaner läggs fortlöpande ut på:

www.haspens.se