

Haspen 2			TIDPLAN 2 LGH - Montering av rör											
			vecka 34					vecka 35						
ant	fastighet	adress	22 aug	23 aug	24 aug	25 aug	26 aug	29 aug	30 aug	31 aug	1 sep	2 sep	hemma	nyckel
1	Haspen 29	Svarvaregatan 43	07.00											
2	Haspen 30	Svarvaregatan 41	09.30					Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50						
3	Haspen 31	Svarvaregatan 39	11.00											
4	Haspen 32	Svarvaregatan 37	13.30											
5	Haspen 33	Svarvaregatan 35		07.00										
6	Haspen 34	Svarvaregatan 33		09.30										
7	Haspen 35	Svarvaregatan 31		11.00										
8	Haspen 36	Svarvaregatan 29		13.30										
9	Haspen 37	Muraregatan 26			07.00									
10	Haspen 38	Muraregatan 28			09.30									
11	Haspen 39	Muraregatan 30			11.00			Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50						
12	Haspen 40	Muraregatan 32			13.30									
13	Haspen 41	Muraregatan 34				07.00								
14	Haspen 42	Muraregatan 36				09.30								
15	Haspen 43	Muraregatan 38				11.00								
16	Haspen 44	Muraregatan 40				13.30								
17	Haspen 45	Muraregatan 42					07.00							
18	Haspen 46	Limmaregatan 28						09.30						
19	Haspen 47	Limmaregatan 30							11.00					
20	Haspen 48	Limmaregatan 32								07.00				
21	Haspen 49	Limmaregatan 34								09.30				
22	Haspen 50	Limmaregatan 36								11.00				
23	Haspen 51	Limmaregatan 38								13.30				
24	Haspen 52	Limmaregatan 40									07.00			
25	Haspen 53	Limmaregatan 42									09.30			

Inväxling av nya rören, isolering samt rivning av gamla rör kommer med egna tidplaner

Titta regelbundet på föreningens hemsida under tiden som projektet pågår.

Meddelanden om vattenavstängningar och eventuella ändringar av tidplaner läggs fortlöpande ut på:

www.haspens.se