

Till boende på kvarteret Öglan

OBS! NYA TIDER FÖR ISOLERINGSARBETEN!

Åby Isolering AB kan inte starta på måndag som vi har meddelat tidigare utan kommer att starta fredagen den 6 oktober i respektive radhuskällare.

SE TIDPLAN HÄR NEDAN!

Det har blivit så att några korta bitar på värmerören inte är isolerade fullt ut. Det kan se olika ut i radhusen, hos en del är allt som de ska men på vissa ställen kommer de nu åtgärda detta lilla isoleringsarbete.

Det kommer ta mellan ca 20 till 40 minuter per lägenhet så det går inte sätta en fast tid utan isoleringsarbetarna går från hus till hus.

De hus som behöver mera tid återkommer vi till på onsdag den 11 oktober efter överenskommelse med fastighetsägaren.

Vi ber Er vara hemma vid nedanstående dag eller lämna nyckel till Haspens projektledare Tommy Jonsson på Muraregatan 88, 0731-56 90 50. Senast onsdagen den 5 oktober behöver vi få in nycklar.

Är det något problem så ring Tommy så löser vi detta på något sätt.

Tidplan för besiktning och åtgärdande av isolering:

fredag 6 oktober start kl. 07.15	måndag 9 oktober start kl. 07.15	tisdag 10 oktober start kl. 07.15
Formaregatan 29	Muraregatan 72	Hyvlaregatan 28
Formaregatan 31	Muraregatan 74	Hyvlaregatan 30
Formaregatan 33	Muraregatan 76	Hyvlaregatan 32
Formaregatan 35	Muraregatan 78	Hyvlaregatan 34
Formaregatan 37	Muraregatan 80	Hyvlaregatan 36
Formaregatan 39	Muraregatan 82	Hyvlaregatan 38
Formaregatan 41	Muraregatan 84	Hyvlaregatan 40
Formaregatan 43	Muraregatan 86	Hyvlaregatan 42
	Muraregatan 88	
	Muraregatan 90	
	Muraregatan 92	

För de radhus som eventuellt behöver mer tid kommer meddelas arbetet slutföras onsdag den 11 oktober med start 07.15.

Det tar ca 30 minuter per lägenhet men det kan gå både fortare och långsammare. Frukost 09.00-09.30 och lunch 13.00-13.30

Hälsningar
Tommy Jonsson
0731-56 90 50