

## Haspens Samfällighets förening, information Projekt Värme & Vatten kv. Haspen 1

Vi är nu framme i vecka 16 och enligt den uppdaterade tidplanen vi delade ut den 10 april så börjar vissa arbeten inne i fastigheterna (lägenheterna) vecka 17-18, nästa vecka med andra ord. Sedan under vecka 18 börjar rörmontage.

Från måndag morgon måste vi ha tillgång till att komma in i lägenheter enligt nedanstående schema.

### **Är ingen hemma så måste nycklar lämnas till mig senast lördag.**

Jag har varit inne i många radhus men kommer besöka de som jag inte varit hos nu i veckan.

Är ni inte hemma mellan 11.00-17.00 på torsdag eller fredag så önskar jag att ni ringer mig för tidbokning.

#### **Vecka 17   preliminära tider vi återkommer ifall tiderna måste ändras!**

Måndag	07.30-	Snickaregatan 43, håltagning och asbestsanering i källaren.
25 april	09.30-	Snickaregatan 41, håltagning och asbestsanering i källaren.
	11.00-	Snickaregatan 39, håltagning och asbestsanering i källaren.
	13.30-	Snickaregatan 37, håltagning och asbestsanering i källaren.
Tisdag	07.30-	Snickaregatan 35, håltagning och asbestsanering i källaren.
26 april	09.30-	Snickaregatan 33, håltagning och asbestsanering i källaren.
	11.00-	Snickaregatan 31, håltagning och asbestsanering i källaren.
	13.30-	Snickaregatan 29, håltagning och asbestsanering i källaren.
Onsdag	07.30-	Muraregatan 4, håltagning och asbestsanering i källaren.
27 april	09.30-	Muraregatan 6, håltagning och asbestsanering i källaren.
	11.00-	Muraregatan 8, håltagning och asbestsanering i källaren.
	13.30-	Muraregatan 10, håltagning och asbestsanering i källaren.
Torsdag	07.30-	Muraregatan 12, håltagning och asbestsanering i källaren.
28 april	09.30-	Muraregatan 14, håltagning och asbestsanering i källaren.
	11.00-	Muraregatan 16, håltagning och asbestsanering i källaren.
	13.30-	Muraregatan 18, håltagning och asbestsanering i källaren.
Fredag	07.30-	Muraregatan 20, håltagning och asbestsanering i källaren.
29 april	09.30-	Muraregatan 22, håltagning och asbestsanering i källaren.

#### **Vecka 18   preliminära tider vi återkommer ifall tiderna måste ändras!**

Måndag	07.30-	Svarvaregatan 26, håltagning och asbestsanering i källaren.
2 maj	09.30-	Svarvaregatan 28, håltagning och asbestsanering i källaren.
	11.00-	Svarvaregatan 30, håltagning och asbestsanering i källaren.
	13.30-	Svarvaregatan 32, håltagning och asbestsanering i källaren.
Tisdag	07.30-	Svarvaregatan 34, håltagning och asbestsanering i källaren.
3 maj	09.30-	Svarvaregatan 36, håltagning och asbestsanering i källaren.
	11.00-	Svarvaregatan 38, håltagning och asbestsanering i källaren.
	13.30-	Svarvaregatan 40, håltagning och asbestsanering i källaren.

Projektleddare: Tommy Jonsson, Muraregatan 88, 0731-569050

**Tider för rörmontage se nästa sida**

## Haspens Samfällighets förening, information Projekt Värme & Vatten kv. Haspen 1

Rörmontage **ARBETSTID 07.00 – 15.30** i fastigheter/lägenheters källare

### **Vecka 18** **preliminära tider vi återkommer ifall tiderna måste ändras!**

Måndag	2 maj	Snickaregatan 43,
Tisdag	3 maj	Snickaregatan 41,
Onsdag	4 maj	Snickaregatan 39,
Torsdag	5 maj	Snickaregatan 37,
Fredag	6 maj	Snickaregatan 35,

### **Vecka 19** **preliminära tider vi återkommer ifall tiderna måste ändras!**

Måndag	9 maj	Snickaregatan 33,
Tisdag	10 maj	Snickaregatan 31,
Onsdag	11 maj	Snickaregatan 29,
Torsdag	12 maj	Muraregatan 4,
Fredag	13 maj	Muraregatan 6,

### **Vecka 20** **preliminära tider vi återkommer ifall tiderna måste ändras!**

Måndag	16 maj	Muraregatan 8,
Tisdag	17 maj	Muraregatan 10
Onsdag	18 maj	Muraregatan 12,
Torsdag	19 maj	Muraregatan 14,
Fredag	20 maj	Muraregatan 16,

### **Vecka 21** **preliminära tider vi återkommer ifall tiderna måste ändras!**

Måndag	23 maj	Muraregatan 18,
Tisdag	24 maj	Muraregatan 20,
Onsdag	25 maj	Muraregatan 22,
Torsdag	26 maj	HELGDAG

### **Vecka 22** **preliminära tider vi återkommer ifall tiderna måste ändras!**

Måndag	30 maj	Svarvaregatan 26,
Tisdag	31 maj	Svarvaregatan 28,
Onsdag	1 juni	Svarvaregatan 30,
Torsdag	2 juni	Svarvaregatan 32,
Fredag	3 juni	Svarvaregatan 34,

### **Vecka 23** **preliminära tider vi återkommer ifall tiderna måste ändras!**

Måndag	6 juni	HELGDAG
Tisdag	7 juni	Svarvaregatan 36,
Onsdag	8 juni	Svarvaregatan 38,
Torsdag	9 juni	Svarvaregatan 40,

**Under vecka 18-24 kommer isolering av nya rör och rivning av gamla rör ske fortlöpande.**

**Projektledare: Tommy Jonsson, Muraregatan 88, 0731-569050**