

Haspens Samfällighetsförening
Information Projekt Värme & Vatten

Till alla fastigheter inom kvarteret Öglan

Hej igen alla som väntar på att rörarbetet ska fortsätta!

Vi har som bekant drabbats av några störningar den sista tiden och detta blev inte bättre då vår huvudentreprenör Månssons Rör blev av med sin underentreprenör för rivning i veckan. Järnklingan AB som sköter håltagning, rivning och även en del av brandtätningarna har själva begärt sig i konkurs. Mycket tråkigt då de jobbat suveränt bra inom projektet sedan mars 2022.

Under onsdag och torsdag har vår koncentration varit att snabbt lösa detta problem som inte gör det lättare då det stundar Midsommar och sedan semestertider.

Månssons Rör har dock lyckats knyta till sig företaget Haga R.O.T i Norrköping AB och de tillsammans kommer riva gamla rör.

Sanering av asbest kommer göras av Betong Demol AB i de radhus på Öglan som berörs. Brandtätningar mellan husen kommer göras av Erik Sjögren AB som tidigare.

Vi kommer återstarta på Formaregatan enligt bifogad tidplan när det gäller rivning av gamla rör.

Om ni tycker tiderna ser lite konstigare ut än tidigare så är det för att nu är det två arbetslag som jobbar för att hela kvarteret skall hinna bli klart den 30 juni.

Det är även 12 hus på Vredet som ingår i kommande veckas arbetsschema, de finns inte med här.

Brandtätningar kommer också starta på måndag men vi hoppas att alla som inte är hemma kan lämna in nyckel till undertecknad så vi löser detta smidigt eller kontaktar mig så vi kan komma överrens om tider, brandtätningen tar bara mellan 20-30 minuter.

Muraregatan 92 samt alla på Hyvlaregatan berörs inte av den nya tidplanen utan har kvar sina gamla som är utskickade tidigare.

Nedanstående text har funnits med på tidigare infobrev:

Avvikelser kan förekomma ifall nöden så kräver vilket då kommer meddelas alla berörda.

Vi hoppas att alla kan vara så behjälpliga som det går och ha en stor förståelse att det kan bli lite störningar under tiden som entreprenaden fortlöper inom föreningen.

Frågor och synpunkter kan givetvis dyka upp fortlöpande även från oss boende i området.

Kontakta vår Projektledare så kommer de flesta frågor säkert kunna bli lösta på något sätt.

Önskar er alla en trevlig midsommarhelg och en fin sommar!

Projektledare: Tommy Jonsson, Muraregatan 88, 0731-56 90 50, ring ifall ni har frågor!