

<b>Haspen 1</b>		<b>Rör inkoppling och isolering</b>																				
		vecka 23					vecka 24															
ant	adress	6 juni	7 juni	8 juni	9 juni	10 juni	13 juni	14 juni	15 juni	16 juni	17 juni	hemma	nyckel									
1	Snickaregatan 43		klar									X										
2	Snickaregatan 41		klar									X										
3	Snickaregatan 39		klar									X										
4	Snickaregatan 37		klar									X										
5	Snickaregatan 35			klar									X									
6	Snickaregatan 33			klar								X										
7	Snickaregatan 31			klar								X										
8	Snickaregatan 29			klar								X										
9	Muraregatan 4				klar							X										
10	Muraregatan 6				klar							X										
11	Muraregatan 8				klar								X									
12	Muraregatan 10				klar							X										
13	Muraregatan 12					09.30							X									
14	Muraregatan 14					09.30						X										
15	Muraregatan 16	<b>Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast SÖNDAG den 12 juni till Tommy Jonsson</b>					09.30															
16	Muraregatan 18						09.30															
17	Muraregatan 20						13.30															
18	Muraregatan 22						13.30															
19	Svarvaregatan 26	<b>Muraregatan 88</b>						09.30														
20	Svarvaregatan 28						<b>Telefon 0731 56 90 50</b>						09.30									
21	Svarvaregatan 30												13.30									
22	Svarvaregatan 32												13.30									
23	Svarvaregatan 34	Rivning av de gamla rören kommer starta vecka 24 på Snickaregatan 43, 41 o.s.v												09.30								
24	Svarvaregatan 36								09.30													
25	Svarvaregatan 38						Vi tror vi hinner 4 hus/dag							13.30				X				
26	Svarvaregatan 40											<b>SE SÄRSKILD TIDPLAN</b>							13.30			