

## Haspens Samfällighetsförening

# Till boende på Öglan

Som vi tidigare har meddelat på hemsidan har vårt stora projekt kommit till kvarteret.

Arbeten har startat i de outgrävda källarutrymmet via cykelförråden:

I slutet av vecka 40 kommer hålltagning starta på Formaregatan mellan väggarna i det outgrävda utrymmet som egentligen är ett ventilationsutrymme för grunden, detta arbete kommer fortsätta sedan vecka 42 på Muraregatan och Hyvlaregatan, de sista på Hyvlare kanske i början av vecka 43. Det låter lite när de bitvis måste bila upp öppningarna lite mera mellan husväggarna i grunden.

Under vecka 42-45 kommer stråken med rör hängas upp i det outgrävda/ventilationsutrymmet.

### **NY TIDPLAN FÖR HÅLTAGNING IN TILL LÄGENHETERNA**

Hålltagning för fyra rör in i lägenheterna kommer ske vecka 44 och 45 enligt bifogade tidplan.

(den tidplan som just nu ligger på hemsidan för detta arbete är framflyttad glöm den)

Det är mycket viktigt att alla lägenheter är tillgängliga enligt tidplanen som är preliminär.

Det går inte säga exakta tider men de enligt tidplanen är så nära som möjligt.

**Ni som inte är hemma kan lämna nyckel till Tommy Jonsson, Muraregatan 88, senast två dagar innan vi ska in i respektive lägenhet.**

**Jag kommer gå runt och ringa på under vecka 41-42 och informera exakt var hålltagningen kommer ske, de borrar inifrån lägenheten och ut för att inte smutsa ner så mycket.**

**Är ni inte hemma när jag gått förbi så ring gärna så bokar vi en tid för information på plats.**

**Tommy Jonsson**

**projektledare**

**0731-569050**