

**OBS! På grund av sjukdom så flyttas hålltagningen fram en vecka se nedan, samma dag och tid men i v.48**

**PROJEKT VÄRME & VATTEN**

**UPPDATERAD 2022-11-22**

<b>MUTTERN</b>			<b>TIDPLAN 1 LGH - Hålltagning Preliminära cirkatider</b>												
			vecka 48 (OBS NY VECKA)												
ant	fastighet	adress	28 nov	29 nov	30 nov	1 dec	2 dec							hemma	nyckel
1	Muttern 02	Hyvlaregatan 43	08.00												
2	Muttern 03	Hyvlaregatan 41	10.00					Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50							
3	Muttern 04	Hyvlaregatan 39	11.00												
4	Muttern 05	Hyvlaregatan 37	12.00												
5	Muttern 06	Hyvlaregatan 35	14.00												
6	Muttern 07	Hyvlaregatan 33	15.00												
7	Muttern 08	Hyvlaregatan 31		08.00											
8	Muttern 09	Hyvlaregatan 29		10.00											
9	Muttern 10	Muraregatan 98		11.00											
10	Muttern 11	Muraregatan 100		12.00											
11	Muttern 12	Muraregatan 102		14.00				Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50							
12	Muttern 13	Muraregatan 104		15.00											
13	Muttern 14	Muraregatan 106			08.00										
14	Muttern 15	Muraregatan 108			10.00										
15	Muttern 16	Muraregatan 110			11.00										
16	Muttern 17	Muraregatan 112			12.00										
17	Muttern 18	Muraregatan 114			14.00										
18	Muttern 19	Muraregatan 116			15.00										
19	Muttern 20	Muraregatan 118				08.00									
20	Muttern 21	Dragaregatan 6				10.00									
21	Muttern 22	Dragaregatan 8				11.00		Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50							
22	Muttern 23	Dragaregatan 10				12.00									
	Muttern 24	Dragaregatan 12				14.00									
	Muttern 25	Dragaregatan 14				15.00									
	Muttern 26	Dragaregatan 16					08.00								
23	Muttern 27	Dragaregatan 18					10.00								
24	Muttern 28	Dragaregatan 20					11.00								

**Strax efter borringen kommer nya rör att stickas in i lägenheterna från det outgrävda utrymmet, ca 15-20 cm.**

**Under vecka 46 borrar vi för rörstråken i det outgrävda ventilationsutrymmet, det kan låta lite 08.00-16.00**

Titta regelbundet på föreningens hemsida under tiden som projektet pågår.

Meddelanden om vattenavstängningar och eventuella ändringar av tidplaner läggs fortlöpande ut på:

[www.haspens.se](http://www.haspens.se)