

Haspen 1

Information från preliminär besiktning onsdag den 22 juni

Det pågår fortfarande arbeten i kvarteret så i stället för slutbesiktning – som flyttas till augusti (datum meddelas senare) - utfördes en förbesiktning/syn.

Alla har fått nya vatten/värmerör inväxlade och de gamla rören har blivit demonterade.

Samtliga boende får torsdag den 23 juni ett schema med tider för nästa veckas sista arbeten (brandtätning samt eventuell rivning av kvarvarande rör) i husen. OBS! Dessa tider är preliminära!

Vi hoppas på er förståelse för att arbetet kan gå fortare eller långsammare än de preliminära tiderna.

Ni som inte är hemma kan som vanligt lämna nyckel till Tommy Jonsson på Muraregatan 88 men inte förrän på måndag kväll.

Tidplan Brandtätning, sista arbetsmomentet i lägenheterna

27 juni	07.30-16.00 Snickaregatan 43-29
28 juni	07.30-16.00 Muraregatan 4-18
29 juni	07.30-09.00 Muraregatan 20-22 (eventuellt 28 juni 15.00)
29 juni	09.30-16.00 Svarvaregatan 26-36
30 juni	07.30-09.00 Svarvaregatan 38-40 (eventuellt 29 juni 15.00)

Vid den preliminära besiktningen/synen upptäcktes att **Snickaregatan 43 och Muraregatan 4** har ett vattenrör kvar som går till en gammal vattenutkastare som inte fungerar längre. Vattenröret är bortkopplade sedan tidigare men kommer givetvis rivas.

Järnklingan kommer kontakta er efter midsommarhelgen om detta.

Projektledaren Tommy kommer också stämma av med er efter midsommarhelgen så detta blir gjort så fort som möjligt.

Besiktningsmannen Mats Dimell tyckte annars att entreprenaden såg mycket bra ut, det finns givetvis ett antal mindre punkter som är noterade och som kommer åtgärdas innan slutbesiktningen i augusti. De arbeten som återstår är utanför lägenheterna och kommer färdigställas fortlöpande. Frågor kring det hela kan ställas till Tommy Jonsson på 0731-569050

Vi TACKAR alla boende för stor hjälpsamhet under arbetets gång, TACK!

Trevlig Midsommar önskas alla