

Haspen 2			TIDPLAN 1 LGH - Hålltagning och sanering asbest											
			vecka 33					vecka 34						
ant	fastighet	adress	15 aug	16 aug	17 aug	18 aug	19 aug	22 aug	23 aug	24 aug	25 aug	26 aug	hemma	nyckel
1	Haspen 29	Svarvaregatan 43	08.00											
2	Haspen 30	Svarvaregatan 41	10.00					Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50						
3	Haspen 31	Svarvaregatan 39	12.00											
4	Haspen 32	Svarvaregatan 37	14.00											
5	Haspen 33	Svarvaregatan 35		08.00										
6	Haspen 34	Svarvaregatan 33		10.00										
7	Haspen 35	Svarvaregatan 31		12.00										
8	Haspen 36	Svarvaregatan 29		14.00										
9	Haspen 37	Muraregatan 26			08.00									
10	Haspen 38	Muraregatan 28			10.00									
11	Haspen 39	Muraregatan 30			12.00			Vi ber alla att vara hemma vid dessa tider eller lämna nyckel senast 2 dagar innan till: Tommy Jonsson Muraregatan 88 Telefon 0731 56 90 50						
12	Haspen 40	Muraregatan 32			14.00									
13	Haspen 41	Muraregatan 34				08.00								
14	Haspen 42	Muraregatan 36				10.00								
15	Haspen 43	Muraregatan 38				12.00								
16	Haspen 44	Muraregatan 40				14.00								
17	Haspen 45	Muraregatan 42					08.00							
18	Haspen 46	Limmaregatan 28					10.00							
19	Haspen 47	Limmaregatan 30					12.00							
20	Haspen 48	Limmaregatan 32					14.00							
21	Haspen 49	Limmaregatan 34						08.00						
22	Haspen 50	Limmaregatan 36						10.00						
23	Haspen 51	Limmaregatan 38						12.00						
24	Haspen 52	Limmaregatan 40						14.00						
25	Haspen 53	Limmaregatan 42							08.00					

Montering av nya rör kommer starta vecka 34, måndag den 22 augusti se särskild tidplan.

Titta regelbundet på föreningens hemsida under tiden som projektet pågår.

Meddelanden om vattenavstängningar och eventuella ändringar av tidplaner läggs fortlöpande ut på:

www.haspens.se