

Haspen 1			BRANDTÄTNING					PRELIMINÄRA TIDER
			vecka 26					
ant	fastighet	adress	27 juni	28 juni	29 juni	30 juni	1 juli	
1	Haspen 03	Snickaregatan 43	07.30					
2	Haspen 04	Snickaregatan 41	08.30					
3	Haspen 05	Snickaregatan 39	09.30					
4	Haspen 06	Snickaregatan 37	10.30					
5	Haspen 07	Snickaregatan 35	11.30					
6	Haspen 08	Snickaregatan 33	12.30					
7	Haspen 09	Snickaregatan 31	14.00					
8	Haspen 10	Snickaregatan 29	15.00					
9	Haspen 11	Muraregatan 4		07.30				
10	Haspen 12	Muraregatan 6		08.30				
11	Haspen 13	Muraregatan 8		09.30				
12	Haspen 14	Muraregatan 10		10.30				
13	Haspen 15	Muraregatan 12		11.30				
14	Haspen 16	Muraregatan 14		12.30				
15	Haspen 17	Muraregatan 16		14.00				
16	Haspen 18	Muraregatan 18		15.00				
17	Haspen 19	Muraregatan 20			07.30			
18	Haspen 20	Muraregatan 22			08.30			
19	Haspen 21	Svarvaregatan 26			09.30			
20	Haspen 22	Svarvaregatan 28			10.30			
21	Haspen 23	Svarvaregatan 30			11.30			
22	Haspen 24	Svarvaregatan 32			12.30			
23	Haspen 25	Svarvaregatan 34			14.00			
24	Haspen 26	Svarvaregatan 36			15.00			
25	Haspen 27	Svarvaregatan 38				07.30		
26	Haspen 28	Svarvaregatan 40				08.30		

OBS! Detta är väldigt **preliminära ca-tider**. Erik Sjögrens Bygg kommer utföra arbetet. Eventuellt har de hjälp av Järnklingans AB ifall det är något rör kvar att riva. De startar på Snickaregatan och går från lgh till lgh, det kan variera så de kan bli tidigare Även några rör finns kvar att riva så Järnklingan hör av sig till berörda.

Snickaregatan 43 och Muraregatan 4 har ett gammalt kallvattenrör som går ut med ytterväggen på gaveln som skall bort.

Vi gjorde en förbesiktning den 22 juni, alla är inkopplade med nya rör och alla har även fått de gamla rören rivna. Idag den 23 juni har alla fått isolering så nu återstår det endast brandtätning och rivning av två missade rör på Snickare 43 o Murare 4.

Undrar ni över något så ring Tommy Jonsson 0731-569050 Firar midsommar nu och tillbaka på tisdag

TREVLIG MIDSOMMAR