PROJEKT VARME & VATTEN

UPPDATERAD 2022-10-20

OGLAN

TIDPLAN 1 LGH - Halltagning

vecka 44 vecka 45
ant|fastighet |adress 31okt| 1nov | 2nov | 3nov | 4nov | 7nov | 8nov | 9nov | 10 nov | 11 nov| hemma | nyckel
1 |Oglan 02 [Formaregatan 43 | 08.00
2 |Oglan 03 |Formaregatan 41 | 10.00 Vi ber alla att vara hemma vid
3 |Oglan 04 |Formaregatan 39 | 12.00 dessa tider eller lamna nyckel
4 |Oglan 05 |Formaregatan 37 | 14.00 senast 2 dagar innan till:
5 |Oglan 06 |Formaregatan 35 08.00 Tommy Jonsson
6 |Oglan 07 [Formaregatan 33 10.00 Muraregatan 88
7 |Oglan 08 [Formaregatan 31 12.00 Telefon 0731 56 90 50
8 |Oglan 09 |Formaregatan 29 14.00
s |Oglan 10 |Muraregatan 72 08.00
10 |Oglan 11 |Muraregatan 74 10.00
11 |Oglan 12 |Muraregatan 76 12.00 Vi ber alla att vara hemma vid
12 |Oglan 13 |Muraregatan 78 13.30 dessa tider eller lamna nyckel
13 |Oglan 14 |Muraregatan 80 08.00 senast 2 dagar innan till:
14 |Oglan 15 |Muraregatan 82 10.00 Tommy Jonsson
15 |Oglan 16 |Muraregatan 84 12.00 Muraregatan 88
16 |Oglan 17 |Muraregatan 86 13.30 Telefon 0731 56 90 50
17 |Oglan 18 |Muraregatan 88 08.00
18 |Oglan 19 |Muraregatan 90 10.00
19 |Oglan 20 |Muraregatan 92 14.30
20 |Oglan 21 |Hyvlaregatan 28 12.00
2 |Oglan 22 |Hyvlaregatan 30 08.00
22 |Oglan 23 |Hyvlaregatan 32 10.00
Oglan 24 [Hyvlaregatan 34 12.00
Oglan 25 [Hyvlaregatan 36 14.00
Oglan 26 [Hyvlaregatan 38 14.30
23 |Oglan 27 |Hyvlaregatan 40 14.30
2 |Oglan 28 |Hyvlaregatan 42 13.30

Strax efter borrningen kommer nya ror att stickas in i ligenheterna fran det outgrivda utrymmet, ca 15-20 cm.

Titta regelbundet pa foreningens hemsida under tiden som projektet pagar.
Meddelanden om vattenavstdangningar och eventuella dndringar av tidplaner laggs fortldpande ut pa:
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